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BAKGRUND 

Västemorrlands läns Trafik AB (VLTAB) ingick den 25 jul i 2011 ett avtal 

med FARA ASA (Fara). Avtalsobjektet angavs vara uppgradering av be

fintligt biljettsystem ti l l ny version Fara Ticketing. Därutöver omfattas 

projektgenomförande, leveransprovning, utbildning, dokumentation samt 

leverans av utrustningar. 

Innan dess, den 1 juni 2011, publicerades i Tenders Electronic Daily ett 

meddelande om frivill ig förhandsinsyn från VLTAB, se bilaga 1. Av med

delandet framgår att VLTAB avsåg att tilldela aktuellt kontrakt t i l l Fara 

utan föregående annonsering på grund av synnerlig brådska. 

YRKANDEN 

Konkurrensverket yrkar i ansökan som kom in den 2 ju l i 2012 VLTAB 

förpliktas att betala 1 700 000 kr i upphandlingsskadeavgift. Som grund för 

avgift anför Konkurrensveret att det ingångna avtalet med Fara är att be

trakta som en otillåten direktupphandling. 

V L T A B bestrider bifall t i l l ansökan. Som stöd för sin inställning anför 

VLTAB sammanfattningsvis att förutsättningar för att tillämpa förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering förelegat såväl enligt 4 kap. 2 § 

4 p. LUF (synnerlig brådska) som enligt 4 kap. 2 § 3 p. LUF (tekniska 

skäl). I andra hand gör VLTAB gällande att upphandlingsskadeavgiften 

ska fastställas t i l l 0 kr, efterges alternativt fastställas ti l l ett lägre belopp än 

det yrkade. 
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A K T U E L L A BESTÄMMELSER 

Vid upphandling skall öppet, selektivt eller förhandlat förfarande använ

das. Tilldelning av kontrakt skall föregås av annonsering enligt 7 kap. 1 § 

om inte något annat följer av 2 §. (4 kap. 1 § LUF) 

En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett 

ramavtal ska annonsera upphandlingen, om inte något annat följer av 4 

kap. 2 §. (7 kap. 1 § LUF) 

En upphandlande enhet får tilldela kontrakt utan föregående annonsering 

om 

3. det som ska upphandlas av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund 

av ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör, eller 

4. det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, 

orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande 

enheten, gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller 

förhandlat förfarande med föregående annonsering. (4 kap. 2 § 3, 4 p. 

LUF) 

Allmän förvaltningsdomstol får besluta att en upphandlande enhet ska be

tala en särskild avgift (upphandlingsskadeavgift) om 

3. enheten har slutit avtal med en leverantör utan föregående annonsering 

enligt 7 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §§, 13 kap. 5 §, eller 15 kap. 4 eller 6 §. 

(17 kap. 1 § 3 p. LUF) 

Upphandlingsskadeavgiften ska uppgå til l lägst 10 000 kronor och högst 

10 000 000 kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av kontraktsvär

det. (17 kap. 4 § första stycket LUF) 
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Vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens storlek ska särskild hän

syn tas till hur allvarlig överträdelsen är. I ringa fall ska någon avgift inte 

beslutas. Avgiften får efterges, om det finns synnerliga skäl. (17 kap. 5 § 

LUF) 

PARTERNAS ANFÖRANDEN 

Bakgrund 

Konkurrensverket 

VLTAB är ett aktiebolag som samägs av Västernorrlands läns landsting 

och de sju kommunerna i Västernorrlands län. VLTAB är trafikhuvudman 

för kollektivtrafiken i Västernorrlands län och dess verksamhet består bl.a. 

av tillhandahållande av allmän kollektivtrafik med buss inom länet. 

VLTAB är enligt 2 kap. 20-21 och 12 §§ LUF en upphandlande enhet. 

I mars 1997 köpte VLTAB ett elektroniskt biljetthanteringssystem av CPT 

Nordic AB. Systemet benämndes PCE. År 2005 uppgraderades systemet 

ti l l ett system vid namn TravelMaster. Leverantören var densamme. År 

2008 gick CPT Nordic AB i konkurs och inkråmet i företaget, däribland 

avtalen med VLTAB samt avtal med Länstrafiken i Västerbotten AB rö

rande TravelMaster, köptes av Fara, ett norskt företag som bildades i de

cember 2005. Den nye ägaren tog ansvar för att lämna service och sköta 

utveckling av program och maskinvara t i l l sina användare. 

Under 2009 slöt VLTAB ett underhålls avtal med CPT Nordic Ticketing 

AB (som numera bytt namn till FARA Sweden AB) - ett företag som bil

dats efter CPT Nordic AB:s konkurs hösten 2008 - avseende systemet 

TravelMaster. I avtalet anges att det gäller fr.o.m. den 1 april 2009 t.o.m. 

den 31 mars 2011. Avtalet förlängs därefter i avtalsperioder om tolv måna-
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der såvida inte avtalet sagts upp senast 90 dagar före utgången av löpande 

avtalsperiod. 

I en skrivelse den 26 januari 2011 meddelade Fara VLTAB att de befint

liga biljetthanteringssystemen skulle tas ur produktion under 2011 och inte 

heller utvecklas eller underhållas vidare fr.o.m. den 1 januari 2012. I skri

velsen uppmanade Fara befintliga kunder att uppgradera sina biljetthante

ringssystem ti l l det nya systemet Fara Ticketing och att den som väljer en 

uppgradering "vil l ha gått över t i l l den nya lösningen i loppet av 2011". I 

skrivelsen från Fara angavs vidare att beslutet att konsolidera alla äldre 

system ti l l ett och samma system på en och samma plattform hade fattats 

under våren 2009, att man varit i kontakt med kunder/partners om att CPT-

lösningen skulle fasas ut " i loppet av 2011" samt att man varit i kontakt 

med alla kunder för att erbjuda en uppgradering ti l l Fara Ticketing. 

I en skrivelse den 10 maj 2011 från VLTAB ti l l Fara ombads Fara att snar

ast förtydliga konsekvenserna av informationen i skrivelsen den 26 januari 

2011, för att möjliggöra ett ställningstagande avseende möjliga handlings

alternativ för VLTAB. Frågorna VLTAB ville ha besvarade var om syste

met, med avseende på programvara, hårdvara, systemdrift och helpdesk 

kunde komma att underhållas, driftas och utvecklas från årsskiftet 2011/12 

på så sätt att det kunde nyttjas i VLTAB:s fortsatta verksamhet. I det fall 

detta kunde uppnås under en begränsad tid önskade VLTAB en precisering 

av tidsperioden. 

I en skrivelse den 11 maj 2011 från Fara t i l l VLTAB bekräftade Fara att 

den aktuella versionen av biljetthanteringssystemet inte skulle komma att 

driftas eller underhållas efter den 1 januari 2012 och att det var en absolut 

frist då all personal som arbetat med versionen då skulle ha lämnat företa

get. 
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VLTAB 

Ett fungerande biljetthanteringssystem var verksamhetskritiskt för VLTAB 

och en förutsättning för tillhandahållandet av allmän kollektivtrafik inom 

länet. 

I och med uppgraderingen 2005 hade VLTAB ett välfungerande och mo

dernt biljetthanteringssystem som beräknades ha en livslängd til l åt

minstone år 2020 och som VLTAB investerat ansenliga belopp i . En förut

sättning för VLTAB:s nyttjande av systemet var att det löpande kunde un

derhållas. 

Efter att CPT Nordic AB försatts i konkurs tog Fara, genom dotterbolaget 

FARA Nordic Ticketing AB, över företagets verksamhet. Fara erbjöd sig 

att sköta underhållet av systemet åt VLTAB enligt sitt standardavtal för 

underhåll och service av programvara och utrustning. Villkoren i standard

avtalet visade sig vara icke förhandlingsbara. Fara var den ende leverantör 

på marknaden som av tekniska skäl och på grund av ensamrätt kunde leve

rera underhåll avseende det aktuella systemet. Det fanns ingen annan leve

rantör som hade den tekniska kompetensen rörande TravelMaster. Dess

utom hade Fara upphovsrätten t i l l systemets källkod. Ingen annan leveran

tör hade därför kunnat utföra underhåll och erforderliga ingrepp i systemet 

utan att göra intrång i Faras upphovsrätt. VLTAB befann sig således i en 

situation där man hade att välja mellan att ingå underhållsavtalet, på de 

villkor Fara presenterat, eller upphandla ett helt nytt biljetthanteringssy

stem. Kostnaderna för ett nytt biljetthanteringssystem beräknades uppgå 

til l ca 40 miljoner kr exklusive årlig underhållskostnad. Kostnaden för un

derhåll enligt underhållsavtalet med Fara uppgick ti l l 1 199 640 kr per år. 

Att upphandla ett nytt system, trots att VLTAB hade ett modernt och väl

fungerande system, var inte ett alternativ. 
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Först genom brevet daterat den 11 maj 2011 från Fara har det stått klart för 

VLTAB att systemet TravelMaster inte skulle kunna användas efter den 1 

januari 2012 och att VLTAB således dessförinnan måste anskaffa ett nytt 

biljetthanteringssystem alternativt uppgradera det befintliga. Tidsåtgången 

för att genomföra ett annonserat upphandlingsförfarande avseende ett nytt 

biljetthanteringssystem har beräknats till ca två år. VLTAB insåg att ett 

annonserat upphandlingsförfarande inte skulle kunna genomföras och in

ledde diskussioner med Fara om hur den uppkomna situationen skulle 

kunna lösas så att VLTAB:s verksamhet inte äventyrades. Det visade sig 

härvid att Fara skulle kunna uppgradera det befintliga systemet t i l l Fara 

Ticketing. Denna uppgraderade version var Fara beredd att förbinda sig att 

underhålla en längre tid. Vid en sådan uppgradering, som av tekniska skäl 

endast skulle kunna genomföras av Fara, skulle delar av den befintliga 

hårdvaran i systemet kunna användas. Kostnaderna för en sådan uppgrade

ring beräknades därför bli ca 15 miljoner kr lägre än kostnaderna för en 

upphandling av ett helt nytt system. VLTAB träffade sedermera den 25 jul i 

2011 kontrakt med Fara avseende uppgradering av systemet til l Fara 

Ticketing inklusive underhåll. 

Undantaget för synnerlig brådska (4 kap. 2 § 4 p. LUF) 

Konkurrensverket 

Förutsättningar för att tillämpa undantagsbestämmelsen för synnerlig 

brådska har inte förelegat. 

Konkurrensverket anser att VLTAB borde haft en bättre framförhållning 

och agerat mer affärsmässigt för att undvika att hamna i den brådska som 

man gjorde när Fara ensidigt och med kort varsel meddelade att drift och 

underhållstjänster m.m. avseende ett befintligt biljetthanteringssystem inte 

längre skulle tillhandahållas. Den brådska som uppkom är således inte or-
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sakad av omständigheter som VLTAB inte kunde förutse i den mening 

som avses i 4 kap. 2 § 4 p. LUF. 

Utifrån en objektiv bedömning av vad VLTAB rimligen borde ha kunnat 

förutse i detta fall, är det enligt Konkurrensverkets mening uteslutet att det 

inte borde ha förstått att drift, underhåll och utveckling av det befintliga 

systemet kunde komma att sägas upp med kort varsel. 

Är det fråga om ett inköp av ett verksamhetskritiskt system som innebär 

stora investeringar, planeras att användas under lång tid och som inte utan 

stora praktiska eller ekonomiska olägenheter kan ersättas med något annat, 

är det nödvändigt att den upphandlande enheten på ett eller annat sätt för

vissar sig om att avtalets utformning inte förhindrar att systemet på sikt får 

och kan drivas/utvecklas vidare av antingen andra leverantörer än den ur

sprungliga och/eller genom enhetens egen personal. 

De garantier för leveranser av underhåll av biljetthanteringssystemet som 

fanns i det befintliga avtalet (som ingicks år 1997) löpte ut den 1 december 

2003. Efter denna tidpunkt har underhållsavtal med leverantören löpt under 

ett år i taget med en uppsägningstid om 90 dagar före utgången av varje 

enskilt avtal. Det underhålls avtal som ingicks den 5 juni 2009 gällde från 

och med den 1 april 2009 til l och med den 31 mars 2011. Avtalet skulle 

därefter förlängas med avtalsperioder om 12 månader, såvida det inte sagts 

upp senast 90 dagar före utgången av löpande avtalsperiod. 

Efter att det ursprungliga avtalet löpte ut år 2003 har VLTAB följaktligen 

endast haft tillfälliga avtal som kunnat sägas upp så sent som 90 dagar före 

utgången av gällande avtalsperiod. Det synes också vara just en sådan upp

sägning som Fara gjorde den 26 januari 2011. 
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Konkurrensverket menar att VLTAB borde ha sett till att man haft avtal 

om leveranser av drift, underhåll och andra nödvändiga varor och tjänster 

under så pass lång bindningstid att eventuella uppsägningar från leverantö

ren inte skulle försätta VLTAB i en sådan situation där en annonserad upp

handling enligt LUF av nödvändiga varor och tjänster inte skulle hinnas 

med. Alternativt borde VLTAB på annat sätt sett t i l l att nödvändiga varor 

och tjänster för att hålla biljetthanteringssystemet i drift kunde levereras av 

andra leverantörer eller tillgososes genom arbete av den egna personalen. 

Enligt Konkurrensverket krävs det enligt LUF att upphandlande enheter är 

medvetna om och har en beredskap för att leverantörer kan komma att göra 

på det sätt som Fara gjort. 

En ytterligare omständighet som borde ha fått VLTAB att agera mer pro-

aktivt än vad som skett är CPT Nordic AB:s konkurs i oktober 2008 och 

Faras övertagande (genom sitt helägda dotterbolag) av de aktuella avtalen. 

Det är knappast oförutsebart att en tidigare konkurrent t i l l en befintlig leve

rantör kan komma att vilja förändra produktutbudet på ett sådant sätt som 

Fara sedermera gjorde. Övertagandet borde således ha föranlett VLTAB att 

agera för att tillförsäkra nödvändiga leveranser, exempelvis genom att få 

til l stånd avtal med en så pass lång löptid eller uppsägningstid att en even

tuell ny upphandling i enlighet med LUF skulle hinna genomföras. 

Likaså borde VLTAB ha agerat när Fara under 2010 informerat om att man 

avsåg att förändra sina produkter och erbjuda nya biljettsystem. 

VLTAB borde - före Faras besked i januari 2011 - ha agerat mer proaktivt 

och affärsmässigt än vad som gjorts för att undvika att hamna i den 

brådska som uppstod i och med beskedet. Undantaget för synnerlig 

brådska får enligt Konkurrensverkets mening inte tillämpas när upphand

lande enheter låter sig utnyttjas av en befintlig leverantör på det sätt som 

skett. 
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Utifrån VLTAB :s beslcrivning framstår det som att Fara mer eller mindre 

ensidigt kunde diktera villkoren i de avtal som ingicks efter CPT Nordic 

AB:s konkurs år 2008. Enligt Konkurrensverkets mening är det orimligt att 

en leverantör på detta sätt ensidigt kan kräva att en upphandlande enhet går 

med på avtalsvillkor som omöjliggör eller gör det mycket svårt för enheten 

att kunna efterleva reglerna i LUF. Istället bör det faktum att VLTAB har 

att följa reglerna i LUF vid sina anskaffningar vara av stor betydelse för 

hur avtalsvillkoren utformas och vilka inlåsningar den upphandlande en

heten överhuvudtaget kan och bör acceptera. För en normalt aktsam och 

rimligt omsorgsfull upphandlande enhet utgör skyldigheten att tillämpa 

LUF snarare en fördel och ett påtryckningsmedel vid utformandet av av

talsvillkor med leverantörer. 

När den upphandlande enheten inte ser ti l l att få t i l l stånd rimliga avtals

villkor bör detta enligt Konkurrensverkets mening inte leda til l att det ska 

vara tillåtet att genomföra anskaffningar utan föregående annonsering med 

hänvisning ti l l den brådska eller de inlåsningar som kan uppstå när leve

rantören utnyttjar en sådan obalans i ett avtal. 

Kombinationen av att ha en kort uppsägningstid tillsammans med att en

heten saknar rättslig eller faktisk möjlighet att låta ett verksamhetskritiskt 

IT-baserat system drivas vidare av annan än den ursprunglige leverantören 

i händelse av en uppsägning, är en situation där det enligt Konkurrensver

kets mening inte bör gå att i efterhand genomföra icke annonserade an

skaffningar med hänvisning t i l l en "oförutsedd" brådska. 

Konkurrensverket vill understryka att situationen i förevarande mål inte 

kan likställas med oförutsebara förändringar, som till exempel en plötslig 

konkurs hos den befintlige leverantören, som gör att denne omedelbart 

upphör med nödvändiga leveranser av varor och tjänster. 
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VLTAB 

Förutsättningar för att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående an

nonsering enligt 4 kap. 2 § 4 p LUF har förelegat. 

Genom Faras agerande har VLTAB försatts i en situation av synnerlig 

brådska. Det har varit absolut nödvändigt att tilldela kontraktet och det har 

varit omöjligt att genomföra ett annonserat upphandlingsförfarande ef

tersom tidsåtgången för ett sådant skulle uppgå t i l l ca två år. Den upp

komna brådskan beror på omständigheter som inte har kunnat förutses eller 

påverkas av VLTAB. 

VLTAB har inte "valt" att ingå avtal som varit utformade på så sätt att man 

exponerat sig för Faras ensidiga ställningstaganden i fråga om framtida 

tillhandahållande av nödvändig drift och underhåll av TravelMaster. 

VLTAB har tecknat avtal på de bästa villkor man kunnat uppnå. Konkur

rensverket synes utgå från att VLTAB självständigt har kunnat bestämma 

villkor för underhållsåtagandet. Så har inte varit fallet. 

VLTAB har inte vid något tillfälle före den 26 januari 2011 fått någon in

dikation om att Fara skulle upphöra med underhåll och support av syste

met. Det har heller inte funnits skäl för VLTAB att misstänka eller befara 

att Fara av kommersiella skäl eller på annan grund inte längre skulle vilja 

utföra underhåll och support enligt det årsvis gällande avtalet. Relationerna 

mellan VLTAB och Fara, vad gäller underhållet av systemet, har fungerat 

väl. VLTAB har således inte kunnat förutse eller bort förutse att under

hållsavtalet skulle sägas upp på sätt som skett. Tvärtom har VLTAB upp

fattat att man var en viktig kund för Fara och att Fara haft för avsikt att 

fortsätta tillhandahålla underhåll under systemets livslängd. 
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Först genom brevet från Fara den 11 maj 2011 har det stått klart för 

VLTAB att systemet TravelMaster inte slculle kunna användas efter den 1 

januari 2012 och att VLTAB således dessförinnan måste anskaffa ett nytt 

biljetthanteringssystem alternativt uppgradera det befintliga. 

När Fara väl sade upp underhållsavtalet hade VLTAB, med hänsyn till den 

synnerliga brådska som då förelåg, inte annan möjlighet än att tilldela kon

traktet genom förhandlat förfarande utan föregående annonsering. 

Det är inte rimligt att upphandlande myndigheter slca anses kunna förutse 

samtliga affärsrisker i sina avtalsrelationer på så sätt att dessa inte kan 

medföra att undantaget kan tillämpas. Ett sådant synsätt har heller inte stöd 

i lag. 

VLTAB har inte förutsett att Fara skulle säga upp underhållsavtalet. Kon

kurrensverket har heller inte påstått att VLTAB insett detta. VLTAB har 

måhända bort förutse att Fara skulle kunna komma att säga upp avtalet, på 

samma sätt som VLTAB bort förutse att Fara skulle kunna komma att begå 

avtalsbrott eller försättas i konkurs. Det sagda innebär dock inte att det 

aktuella undantaget inte kan tillämpas. 

Möjligen menar Konlcurrensverket att varje upphandlande myndighet 

måste göra en sannolikhetsbedömning av hur stor risken är för att varje 

omständighet som kan komma att medföra synnerlig brådska skulle kunna 

komma att inträffa. VLTAB ställer sig frågande til l hur en sådan sannolik

hetsbedömning skulle gå till. Det är inte rimligt att ålägga varje upphand

lande myndighet en sådan skyldighet. Inte heller har en sådan uppfattning 

stöd i lag. 
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Sammanfattningsvis vil l VLTAB i denna del framhålla följande: 

- VLTAB hade gjort avsevärda investeringar för uppgradering ti l l Travel

Master och för uppgradering av centralsystemet. Efter dessa investeringar 

hade VLTAB ett väl fungerande och modernt system. 

- Upprinnelsen til l den ifrågasatta upphandlingen är det förhållandet att 

den ursprungliga leverantören av biljetthanteringssystemet, CPT Nordic 

AB, försattes i konkurs. VLTAB hade inte förutsett att så skulle ske. Ge

nom konkursen uppstod synnerlig brådska att säkerställa erforderligt un

derhåll av systemet. Mot bakgrund av de stora investeringar som nyligen 

gjorts i systemet var det givetvis inte ett alternativ att upphandla ett nytt 

system. 

- Fara tog över CPT Nordic AB:s verksamhet och erbjöd sig att sköta un

derhåll av systemet åt VLTAB enligt Faras standardavtal för underhåll och 

service av programvara och utrustning. Villkoren i standardavtalet visade 

sig vara icke förhandlingsbara. Ett av villkoren var att underhållsavtalet 

skulle tecknas för perioden den 1 april 2009 til l och med den 31 mars 2011 

och härefter förlängas med avtalsperioder om 12 månader i taget såvida 

avtalet inte sagts upp senast 90 dagar före utgången av löpande avtalspe

riod. Situationen för VLTAB var t i l l följd av konkursen mycket kritisk. 

Underhållsavtal var tvunget att säkras snarast och VLTAB har tecknat av

tal på de bästa villkor som varit möjliga. VLTAB har följaktligen agerat 

affärsmässigt under de rådande förhållandena. Konkurrensverkets påstå

ende om dålig affärsverksamhet baseras helt på den felaktiga uppfattningen 

att VLTAB kunnat ingå avtal på andra villkor eller säkerställa underhåll på 

annat sätt. Detta har inte varit möjligt under de rådande förhållandena. 

- Härefter har avtalsrelationen mellan VLTAB och Fara löpt friktionsfritt 

enligt avtalet. 

VLTAB har inte anskaffat något nytt biljetthanteringssystem av Fara. Vad 

som anskaffats är en uppgradering av det gamla systemet. En sådan 
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uppgradering genomförd av Fara skulle bli åtskilliga miljoner billigare 

jämfört med att upphandla ett nytt system. Anskaffning av ett nytt betalsy

stem skulle enligt etablerad konsult med stor erfarenhet av upphandling av 

biljetthanteringssystem ha uppgått ti l l ca 35 miljoner kr. 

Undantaget fdr tekniska skäl (4 kap. 2 § 3 p. LUF) 

Konkurrensverket 

Det har inte varit fråga om en uppgradering utan en nyanskaffning, varvid 

det funnits flera leverantörer som kunde tillhandahålla biljetthanterings

system. 

Flera omständigheter talar för att Fara Ticketing är en nyanskaffning och 

inte en uppgradering av TravelMaster, bl.a. följande: 

- Om det varit fråga om endast en uppgradering av äldre biljetthanterings

system har Konkurrensverket svårt att se hur Fara kunnat göra sig av med 

den personal som arbetat med drift, underhåll och vidareutveckling av Tra

velMaster. 

- Huvuddelen av avtalet rör köp av varor i form av nya produkter och ma

skiner. Motsvarande eller liknande produkter och maskiner i det äldre sy

stemet TravelMaster kommer alltså att ersättas av andra, nya varor. 

- Det är svårt att förstå logiken i att Fara meddelar att befintliga biljetthan

teringssystem tas ur bruk, och kunderna hänvisas t i l l att anskaffa det nya 

systemet, samtidigt som det nya systemet endast skulle vara en uppgrade

ring av TravelMaster. 

- VLTAB:s påstående att det är fråga om en uppgradering och inte en ny

anskaffning motsäger bolagets påstående rörande den brådska som uppstod 

i och med Faras besked i januari 2011. Antingen har TravelMaster släckts 

ner för gott, och då är det inte fråga om endast en uppgradering, eller så har 
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det inte uppstått någon brådska som gjort det absolut nödvändigt att ingå 

avtalet på grund av synnerlig brådska. 

VLTAB :s behovsfonnulering får därutöver anses vara diskriminerande och 

gå längre än vad som är tillåtet när den upphandlande enheten bestämmer 

föremålet för en upphandling. Behovsformuleringen kan sammanfattas 

enligt följande. Bolaget behöver ha ett fungerande biljetthanteringssystem 

i drift. På grund av den brådska som uppkommit i och med leverantörens 

besked att äldre system släcks ner om mindre än ett år, behöver det nya 

systemet vara i drift inom denna tidsfrist. Behovsformuleringen är alltför 

snäv och beror på att VLTAB hamnat i en brådska som man rätteligen 

borde ha kunnat förutse. Påståendet om tekniska skäl/ensamrätt utgör ett 

kringgående av rekvisiten i undantaget för synnerlig brådska. 

VLTAB 

VLTAB har haft rätt att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående 

annonsering på grund av att Fara varit den enda leverantör som på grund 

av tekniska skäl kunnat leverera en uppgradering av systemet. 

Vad VLTAB har anskaffat är en uppgradering av det befintliga systemet 

där delar av det gamla systemets hårdvara fortfarande används. Det fmns, 

VLTAB veterligen, ingen annan leverantör på marknaden som erbjuder 

mjukvara t i l l biljetthanteringssystem fristående från hårdvara. Leverantörer 

på marknaden erbjuder istället s.k. embedded solutions, dvs. hårdvara där 

mjukvaran är förinstallerad och inbyggd. Fara har därför varit den enda 

leverantör som har kunnat leverera en uppgradering innehållande mjukvara 

som var kompatibel med den hårdvara som VLTAB redan ägde. Huvudde

len av hårdvaran i bussarna används alltjämt. Av kontraktet mellan 

VLTAB och Fara framgår tydligt att det rör sig om en uppgradering av 

system och inte en anskaffning av ett nytt system. 
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En annan sak är att det finns leverantörer som hade kunnat leverera ett helt 

nytt biljetthanteringssystem. Anskaffning av ett helt nytt biljetthanterings

system har inte varit ett realistiskt alternativ då detta skulle ha inneburit en 

merkostnad om uppskattningsvis cirka 12,7 miljoner kr för VLTAB. Det 

som upphandlats har av tekniska skäl endast kunnat fullgöras av en leve

rantör. Tilldelningen av det aktuella kontraktet står därför inte i strid med 

LUF. 

Vad gäller formuleringen av upphandlingsföremålet framgår av praxis att 

det är tillåtet att ställa krav på att det som ska upphandlas fungerar t i l l 

sammans med befintlig utrustning. Det är i och för sig riktigt att kostnadsa

spekter i sig inte utgör grund för att åberopa undantaget avseende tekniska 

skäl. En upphandlande enhet är dock aldrig skyldig att anskaffa varor som 

inte är kompatibla med de som redan fmns för att fler leverantörer ska 

kunna konkurrera om kontraktet. VLTAB har således haft rätt att be

stämma upphandlingsobjektet ti l l en uppgradering på sätt som skett. Endast 

Fara har på grund av tekniska skäl kunnat leverera en sådan uppgradering. 

Även om förvaltningsrätten skulle finna att kontraktet medför en anskaff

ning av ett nytt system, och inte en uppgradering på det sätt som VLTAB 

gjort gällande, har VLTAB haft rätt att upphandla även ett nytt system på 

grund av synnerlig brådska. Detta på samma skäl som åberopats t i l l stöd 

för att VLTAB haft rätt att upphandla uppgraderingen på grund av synner

lig brådska. 

Ringa överträdelse, eftergift 

Konkurrensverket 

Det saknas stöd i rättspraxis eller andra rättskällor för VLTAB:s påstående 

att ringa fall skulle kunna föreligga om den överträdelse som begåtts av en 
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upphandlande enhet i praktiken har haft liten påverkan på "upphandlings-

resultatet". Inte heller framstår påståendet som särskilt övertygande i sak. 

VLTAB:s otillåtna direktupphandling har i allra högsta grad påverkat 

"upphandlingsresultatet", dvs. vilken leverantör som tilldelades kontraktet 

och villkoren i detta kontrakt. Att spekulera i vilken leverantör som vid en 

regelrätt annonserad upphandling enligt LUF skulle ha tilldelats kontrakt 

låter sig av naturliga skäl inte göras när endast en leverantör fått möjlighet 

att lämna anbud och ingå avtal med enheten. Det ligger i överträdelsens 

natur vid otillåten direktupphandling att en sådan regelmässigt kan påverka 

' 'upphandlingsresultatet''. 

VLTAB har vidare resonerat kring att, eftersom det som upphandlats 

slculle tillgodose viktiga behov, ska sanktionsvärdet betraktas som lågt. Om 

sanktionsvärdet ska anses vara lågt så snart det behov som tillgodoses ge

nom anskaffningen är viktigt, skulle en mycket stor andel av upphandlande 

enheters anskaffningar aldrig kunna åsättas ett normalt sanktionsvärde i 

händelse av att de sker genom otillåtna direktupphandlingar. Med det syn

sättet skulle endast otillåtna direktupphandlingar som avser "onyttiga" va

ror eller tjänster, exempelvis omotiverat påkostade personalfester, utgöra 

otillåtna direktupphandlingar av normalgraden. 

VLTAB 

Om förvaltningsrätten skulle finna att tilldelningen av kontraktet skett i 

strid med LUF är överträdelsen att betrakta som ringa och avgift ska därför 

inte beslutas. I vart fall föreligger synnerliga skäl för att efterge upphand

lingsskadeavgift. 

"Ringa fall" kan anses vara för handen om den överträdelse som den upp

handlande enheten begått i praktiken har haft liten påverkan på upphand

lingsresultatet (se Falk, Lag om upphandling inom områdena vatten, 
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energi, transporter och posttjänster - en kommentar, andra upplagan, 2010, 

s 548). Om förvaltningsrätten skulle finna att VLTAB överträtt LUF har 

överträdelsen inte haft någon som helst påverkan på upphandlingsresultatet 

i praktiken. Som tidigare nämnts har Fara varit den ende leverantör som, på 

grund av tekniska skäl, kunnat uppgradera TravelMaster. Varje annan leve

rantör skulle vid en upphandling ha varit tvungen att offerera ett helt nytt 

biljetthanteringssystem. Kostnaden för ett helt nytt biljetthanteringssystem 

skulle uppskattningsvis ha varit 12,7 miljoner kr högre jämfört med den 

uppgradering som skett. En sådan kostnad skulle inte ha varit acceptabel 

för VLTAB. Någon annan leverantör än Fara skulle således inte ha kommit 

ifråga ens om ett annonserat förfarande hade genomförts. I sammanhanget 

noteras också att frivillig förhandsinsyn skett och att ingen konkurrerande 

leverantör begärt överprövning. 

Upphandlingsskadeavgift får efterges om det föreligger synnerliga skäl. Av 

förarbetena (prop. 2009/10:180 s 198) till LUF framgår att den närmare 

innebörden av begreppet "synnerliga skäl" i den aktuella bestämmelsen får 

utvecklas i rättspraxis. Som tänkbart exempel på när synnerliga skäl kan 

föreligga anges situationer där en upphandlande enhet, på grund av eget 

agerande, har hamnat i en sådan tidsnöd att enheten anser sig tvungen att 

direktupphandla för att säkerställa ett tvingande hänsyn ti l l allmänintresse 

som annars skulle riskeras. Om en sådan situation inte skulle anses utgöra 

synnerliga skäl för direktupphandling eller tillämpning av förhandlat förfa

rande utan föregående annonsering är det tänkbart att det slculle framstå 

som orimligt eller stötande att upphandlingsskadeavgift ska beslutas på 

grund av den otillåtna direktupphandlingen och att eftergift därför slculle 

kunna komma i fråga. 

Det kan knappast råda något tvivel om upprätthållande av kollektivtrafiken 

i länet utgör ett tvingande hänsyn ti l l ett allmänintresse. För det fall för

valtningsrätten skulle finna att tilldelningen av kontraktet skett i strid med 
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LUF föreligger just sådana omständigheter som i propositionen angetts 

kunna utgöra synnerliga skäl för att efterge upphandlingsskadeavgift. 

Upphandlingsskadeavgiftens storlek 

Konkurrensverket 

Upphandlingsskadeavgiftens storlek vid otillåten direktupphandling bör 

beräknas med utgångspunkt i det ingångna avtalets värde. Därefter bör det 

prövas om det föreligger några förmildrande eller försvårande omständig

heter i det enskilda fallet som kan inverka sänkande eller höjande på avgif

ten. 

Konkurrensverket har beräknat avtalets totala värde t i l l 24 313 198 kr. En 

upphandlingsskadeavgift om 1 700 000 kr utgör cirka sju procent av avta

lets värde. Den yrkade avgiften är enligt Konkurrensverkets mening vid en 

sammantagen bedömning en avskräckande och proportionerlig sanktion för 

den aktuella överträdelsen. 

Det kan konstateras att argument och resonemang kring avgiftens storlek, 

synnerliga skäl och ringa fall överlappar varandra. 

Att VLTAB publicerat ett meddelande om frivillig förhandsinsyn kan 

överhuvudtaget inte påverka sanktionsvärdet och avgiftens storlek. Med

delandet har därutöver varit vilseledande eftersom VLTAB inte angett att 

man ansåg att kontraktet av tekniska skäl endast kunde fullgöras av Fara. 

Konkurrerande leverantörer fick alltså i meddelandet inte veta samtliga 

grunder för VLTAB:s icke annonserade anskaffning. Vid sådana förhål

landen är det - oaktat frågan om en förhandsinsyn i sig kan påverka sankt

ionsvärdet - uteslutet att meddelandet ska kunna utgöra en förmildrande 

omständighet vid bestämmandet av avgiftens storlek. 
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Vidare utgör det inte i sig någon förmildrande omständighet att det enligt 

VLTAB inte varit fråga om ett medvetet kringgående av lagen. Om det 

varit fråga om ett medvetet kringgående av LUF hade det utgjort en försvå

rande omständighet som skulle inverkat höjande på avgiftens storlek. Av

saknaden av en sådan försvårande omständighet utgör därmed inte en 

fönnildrande omständighet som kan sänka avgiften. 

Lagstiftaren har uttalat att sanktionsvärdet för otillåtna direktupphandlingar 

ofta kan anses vara högt. KonkuiTensverket anser därför att upphandlings

skadeavgiften vid otillåten direktupphandling i normalfallet bör ligga i mit

ten av den övre delen av tioprocentsskalan. 

Om en överprövning av det ingångna avtalets giltighet hade skett, hade 

avtalet inte kunnat bestå av tvingande hänsyn ti l l ett allmänintresse, ef

tersom ekonomiska intressen för den upphandlande enheten med direkt 

koppling ti l l avtalet inte får beaktas vid en sådan prövning. De olägenheter 

VLTAB skulle kunna ha drabbats av om avtalet inte hade ingåtts med Fara 

är ekonomiska (uteblivna biljettintäkter) och får anses ha en direkt kopp

ling till avtalet. 

VLTAB 

En eventuell upphandlingsskadeavgift ska fastställas t i l l ett lägre belopp än 

det yrkade. 

Det vore orimligt om optioner eller rörliga delar ska beaktas som om de 

utnyttjas även om det står klart att de inte har eller kommer att utnyttjas. 

Kontraktets sammanlagda värde blir därmed 18 111 670 kr avseende 

grundpriset och 4 179 194 kr avseende utnyttjande av optioner, eller sam

manlagt 22 290 864 kr. Det är denna summa som rätteligen ska ligga til l 

grund för en eventuell upphandlingsskadeavgift. 
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Av LUF framgår att det vid fastställande av upphandlingsskadeavgiftens 

storlek ska tas hänsyn til l hur allvarlig överträdelsen är (sanktionsvärdet). I 

förarbetena (prop. 2009/10:180 s 197) til l den aktuella regeln anges att 

beslutande instans bör ha ett betydande utrymme att fastställa avgiftens 

storlek inom de givna beloppsramarna. Vidare framgår att hänsyn bör tas 

ti l l såväl förmildrande som försvårande omständigheter. Av propositionen 

framgår att det vid bedömningen av sanktionsvärdet bör vägas in hur klar 

överträdelsen kan anses vara. Om det t.ex. är så att rättsläget är oklart bör 

det påverka sanktionsvärdet så att överträdelsen anses mindre allvarlig. Om 

VLTAB överträtt LUF kan en sådan överträdelse under inga förhållanden 

anses såsom klar. 

Vad gäller VLTAB:s meddelande om förhandsinsyn är det avgörande för 

sanktionsvärdet, i denna del, att potentiella leverantörer faktiskt fått en 

möjlighet att överpröva upphandlingen och att kontrakt inte tecknats " i 

smyg". 

Aven omständigheter som redogjorts för under rubriken Ringa överträ

delse, eftergift talar för ett mycket lågt sanktionsvärde och bör beaktas vid 

bestämmande av en upphandlingsskadeavgift. 

Bevisbörda 

Konkurrensverket 

I mål om upphandlingsskadeavgift kan normalt två olika slags övergri

pande bevisteman aktualiseras, nämligen 1) huruvida något avtal har slutits 

utan föregående annonsering respektive 2) huruvida det föreligger sådana 

omständigheter som medför att avtalet fick ingås utan föregående annonse

ring. Konkurrensverket menar att dessa två bevisteman bör åtskiljas. Båda 

parterna kan normalt inte ha bevisbördan avseende ett och samma bevis-
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tema, men det fmns inget som hindrar att bevisbördan i målet är delad mel

lan partema avseende olika bevisteman. 

Det följer av rättspraxis från EU-domstolen och Högsta förvaltningsdom

stolen samt uttalanden i förarbetena til l den svenska upphandlingslagstift

ningen att den upphandlande enheten har bevisbördan rörande huruvida det 

förelegat sådana omständigheter som medför att avtalet fick ingås utan 

föregående annonsering enligt LUF. 

Konkurrensverket saknar möjligheter att med tvång säkra bevisning i t i l l 

synsärenden enligt LUF (jfr prop. 2009/10:180 s. 213-217). Denna avsak

nad av möjlighet att ti l l exempel med tvång ålägga en upphandlande enhet 

att inkomma med de handlingar eller andra uppgifter av relevans, innebär 

normalt att den upphandlande enheten - inte Konkurrensverket - har bäst 

möjligheter att säkra bevisning rörande faktiska omständigheter som en

heten anser medför att ett avtal far ingås utan föregående annonsering en

ligt reglerna i LUF. 

Avsaknaden av möjligheter för tillsynsmyndigheten på upphandlingsområ

det att med tvång vidta bevissäkringsåtgärder skiljer sig från andra rättsom

råden där offentligrättsliga sanktionsavgifter kan beslutas av myndighet 

eller dömas ut av domstol efter ansökan av myndighet. Denna skillnad ut

gör enligt Konkurrensverkets mening starka skäl att placera bevisbördan i 

mål om upphandlingsskadeavgift på den upphandlande enheten rörande 

bevistemat huruvida det förelegat omständigheter som medfört att avtal 

fick ingås utan föregående annonsering. 

Konkurrensverket delar inte Kammarrätten i Stockholms bedömning rö

rande bevisbördans placering i mål om upphandlingsskadeavgift. I de aktu

ella kammarrättsavgörandena har Konkurrensverket fått fullt bifall t i l l sina 
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ansökningar, varför verket saknar möjlighet att överklaga till Högsta för

valtningsdomstolen för att få ett vägledande avgörande i frågan. 

Konkurrensverket vi l l emellertid uppmärksamma förvaltningsrätten på att 

det i förevarande mål inte synes föreligga några tvistiga omständigheter av 

relevans för den rättsliga prövningen av målet. 

Vad avser bevisbördans placering måste det också påpekas att vare sig 

Konkurrensverket eller VLTAB kan ha någon bevisbörda för innehållet i 

gällande rätt. Inte heller finns någon bevisbörda avseende den rättsliga be

dömningen och värderingen av omständigheter som i sig blivit klarlagda i 

målet. 

I förevarande mål har parterna fört fram olika uppfattningar om vilka rätts

liga slutsatser som kan dras av de i målet förebragda omständigheterna, 

vilka i sig synes ostridiga. Däremot har parterna fört fram divergerande 

uppfattningar om de i sig klarlagda och ostridiga omständigheterna ger vid 

handen att VLTAB fick sluta avtal utan föregående annonsering med stöd 

av undantaget för synnerlig brådska respektive tekniska skäl i 4 kap. LUF, 

eller om det istället är fråga om en otillåten direktupphandling. 

Dessa frågor är av rättstillämpningskaraktär och kan inte bli föremål för 

bevis värdering eller placering av bevisbörda. Frågor kring bevisvärdering 

och bevisbördans placering synes följaktligen sakna betydelse i föreva

rande mål. 

VLTAB 

Konkurrensverket har bevisbördan för att otillåten direktupphandling före

ligger. 
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Kammarrätten i Stocldiolm anför i dom den 11 april 2013 (mål nr 5426-12) 

följande beträffande bevisbördans placering. Bestämmelserna om fakulta

tiv upphandlingsskadeavgift är en svensk företeelse som saknar direkt mot

svarighet i EU-rättsliga bestämmelser. I fråga om bevisbördans placering 

ligger det därför närmast till hands att söka ledning i svensk lagstiftning 

rörande administrativa sanktionsavgifter. Huvudprincipen torde därvid 

vara att det är den sökande myndigheten som har bevisbördan för att förut

sättningarna för ingripande är uppfyllda (jfr. SOU 2010:29 s. 407). Mot 

bakgrund av bestämmelserna i 18 kap. LOU om Konkurrensverkets utred

ningsmöjligheter och den upphandlande myndighetens skyldighet att t i l l 

handahålla upplysningar kan Konlcurrensverkets bevisbörda inte begränsas 

til l att endast avse frågan om ett avtal slutits utan föregående annonsering. 

I likhet med vad som normalt gäller i liknande mål måste Konlcurrensver

kets bevisbörda istället omfatta samtliga förutsättningar för att avgiften ska 

dömas ut. Det ankom således på Konlcurrensverket att presentera en sådan 

utredning att det även framgick att det inte rörde sig om en sådan undan-

tagssituation där förhandlat förfarande utan föregående annonsering får 

användas. 

I målet föreligger inte bevisning som styrker att VLTAB inte haft rätt att 

direktupphandla under de förhållanden som förelegat i aktuellt fall. 

Som Konkurrensverket påpekar kan vare sig Konkurrensverket eller 

VLTAB ha någon bevisbörda för innehållet i gällande rätt. Det fmns för

stås inte heller någon anledning att föra bevisning om ostridiga omständig

heter. Däremot åligger det Konkurrensverket att presentera en utredning av 

vilken det framgår att förhållandena varit sådana att det inte varit tillåtet för 

VLTAB att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering. 

Enligt VLTAB har Konkurrensverket inte lagt fram en sådan utredning i 

målet. 
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

VLTAB är en upphandlande enhet. Det sammanlagda värdet av det avtal 

som VLTAB den 25 juli 2011 ingick med Fara överstiger tillämpligt trös

kelvärde i LUF. Upphandlingen skulle därmed ha annonserats enligt hu

vudregeln i 7 kap. 1 § LUF, såvida inte något annat följer av 4 kap. 2 § 

LUF. Det är ostridigt i målet att avtalet ingåtts utan någon föregående an

nonsering enligt bestämmelserna i LUF. VLTAB menar dock att det inte är 

fråga om otillåten direktupphandling då såväl undantagsbestämmelsen om 

synnerlig brådska som tekniska skäl är tillämpliga i förevarande fall. 

För tillämpning av undantagsbestämmelsen för synnerlig brådska krävs 

- att det varit absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, 

- att synnerlig brådska gjort det omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller 

vid annonserad upphandling och 

- att brådskan inte orsakats av omständigheter som kunnat förutses av den 

upphandlande enheten. 

Vid prövning av om dessa förutsättningar är uppfyllda är parterna överens 

om de faktiska omständigheterna. Parternas argumentation om bevisbör

dans placering saknar därmed betydelse i förevarande mål. Frågan är istäl

let vilka rättsliga slutsatser som kan dras av omständigheterna i målet. 

VLTAB tillhandahåller allmän kollektivtrafik inom Västernorrlands län. 

Kollektivtrafiken utgör en viktig samhällsfunktion. Biljetthanteringen 

måste anses angelägen för att upprätthålla kollektivtrafiken. Det synes 

också vara ostridigt i målet att biljetthanteringssystem utgör ett verksam

hetskritiskt system. På grund av det anförda måste det anses ha varit abso

lut nödvändigt att tilldela kontraktet för att tillförsäkra behovet av funge

rande kollektivtrafik. 
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Vid bedömningen av om VLTAB haft möjlighet att hålla de tidsfrister som 

gäller vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående an

nonsering bör bl.a. följande omständigheter beaktas; reglerna om förkor

tade tidsfrister och den tidsbesparing de ger, den tid det tar att förbereda 

och utforma ett förfrågningsunderlag, den tid det tar att utvärdera inkomna 

anbud, inställelsetid för ny leverantör samt tid för eventuell överpröv-

ningsprocess. VLTAB uppger att det först genom brevet från Fara den 11 

maj 2011 stått klart att det befintliga biljetthanteringssystemet inte skulle 

kunna användas efter den 1 januari 2012. Denna uppgift motsägs inte hel

ler av den skriftliga kommunikationen mellan VLTAB och Fara under 

2011. Med tanke på den relativt korta tid som VLTAB därmed haft på sig 

har de enligt förvaltningsrättens bedömning inte kunnat använda sig av de i 

LUF angivna tidsfristerna för att säkerställa avtalsstart den 1 januari 2012. 

Synnerlig brådska har således förelegat. Även om utgångspunkten för att 

bedöma möjligheten att hålla tidsfrister eventuellt borde vara den 26 janu

ari 2011, eller ett datum närmare den tidpunkten, då VLTAB fick indikat

ioner om att det befintliga biljetthanteringssystemet inte skulle kunna an

vändas efter den 1 januari 2012, hade tiden enligt förvaltningsrättens me

ning ändå varit för knapp. 

Vad gäller den tredje förutsättningen menar Konkurrensverket att den 

brådska som uppkom inte är orsakad av omständigheter som VLTAB inte 

kunde förutse. 

Förvaltningsrätten noterar att VLTAB efter den ursprunglige leverantörens 

konkurs 2008 hamnat i en mycket besvärlig situation. Med hänsyn til l de 

betydande investeringar som nyligen gjorts i biljetthanteringssystemet kan 

det inte anses ha varit ett realistiskt alternativ att upphandla ett nytt system. 

I den uppkomna situationen tecknades därför ett underhållsavtal med det 

företag som tog över konkursföretagets verksamhet och som var det enda 

företag som hade kompetensen att utföra underhåll på det aktuella syste-
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met. Det ställs förvisso höga krav på en upphandlande enhets planering så 

att den inte hamnar i sådana brådskande situationer att tidsfristerna i LUF 

inte kan hållas. I förevarande fall är det möjligen så att VLTAB kanske 

kunde ha agerat på annat sätt; dels beträffande avtalsvillkor gentemot den 

ursprunglige leverantören angående rådighet över systemet, dels beträf

fande avtalsvillkor gentemot den övertagande leverantören avseende upp

sägningstid m.m. Även om VLTAB möjligen skulle ha kunnat få t i l l stånd 

mer förmånliga avtalsvillkor, vilket dessutom endast är spekulationer, 

skulle det enligt förvaltningsrättens mening vara att gå för långt att faktiskt 

kräva det för att kunna tillämpa undantagsbestämmelsen om synnerlig 

brådska. Förvaltningsrätten anser således inte att det är fråga om bristande 

planering från VLTAB :s sida. Det avgörande måste istället vara att det 

underhållsavtal som ingicks efter den ursprunglige leverantörens konkurs 

plötsligt sades upp av motparten. VLTAB:s agerande måste därmed i hu

vudsak anses vara föranlett av yttre omständigheter. Förvaltningsrätten 

anser inte att omständigheterna är sådana att den uppkomna brådskan orsa

kats av omständigheter som kunnat förutses av VLTAB, så att bolaget själv 

kan anses ha orsakat det synnerliga brådskan. 

Sammanfattningsvis har VLTAB således uppfyllt samtliga förutsättningar i 

4 kap. 2 § 4 p LUF, vilket medför att bolaget haft skäl för att tilldela kon

trakt utan föregående annonsering. Det aktuella avtalet utgör således inte 

en otillåten direktupphandling. Härav följer att det inte finns grund för att 

utdöma upphandlingsskadeavgift varför ansökan ska avslås. 

Med hänsyn til l att ansökan ska avslås redan på ovan angiven grund finner 

förvaltningsrätten inte anledning att pröva övriga frågor i målet. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1 C) 

Karin Granholm 
Rådman 

Målet har föredragits av Christina Röckner. 
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Uppgrader ing av b i l je t tsystem 

M E D D E L A N D E OM F R I V I L L I G F O RH A N D S I N S Y N 
Detta meddelande offentliggörs av en upphandlande enhet (som omfattas av 
direktiv 2 0 0 4 / 1 7 / E G ) 

A V S N I T T I: U P P H A N D L A N D E M Y N D I G H E T / E N H E T 

1.1) NAMN, A D R E S S E R OCH K O N T A K T P U N K T ( E R ) 
Västernorrlands läns trafik AB 
Box 114 

Att: Inge Bodin 
S E - 8 7 2 23 Kramfors 

S V E R I G E 
Telefon +46 61284103 

E - p o s t : inge.bodin <3>din tur.se  

Fax +46 612B4111 

I. 3 ) DEN U P P H A N D L A N D E E N H E T E N S HUVU D SAK L I G A VERKSAMH E T ( E R ) 

Järnvägar 1 stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar 

A V S N I T T I I : U P P H A N D L I N G E N S FÖREMÅL 

I I . l ) B E S K R I V N I N G 
11.1.1) B e n ä m n i n g på u p p h a n d l i n g e n 
Uppgradering av biljettsystem. 
11 .1 .2) T y p av upphand l ing och plats för b y g g e n t r e p r e n a d , l e v e r a n s e l le r 

utförande 
Tjänster 

T j ä n s t e k a t e g o r i : nr 7 
NUTS-kod SE321 

11.1.4) K o r t b e s k r i v n i n g av u p p h a n d l i n g e n / u p p h a n d l i n g a r n a 
Uppgradering av biljettsystem. 

11.1.5) G e m e n s a m terminolog i v id offentl ig upphandl ing 
(CPV-referensnummer) • 
30144200 

A V S N I T T I V : FÖRFARANDE 

I V . 1 ) T Y P AV FÖRFARANDE 

I V . 1 . 1 ) T y p av fö r fa rande 
Tilldelande av kontrakt utan föregående offentliggörande av ett meddelande 
om upphandling I Europeiska unionens officiella tidning (I de fall som 
anges i punkterna I och m I bilaga D) 
Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående 
offentliggörande av meddelande om upphandling I EUT enligt artikel XX I 
direktiv 2 0 0 4 / 1 7 / E G respektive 2 0 0 4 / 1 7 / E G 
d) Synnerligen brådskande förfaranden till följd av omständigheter som den 
upphandlande enheten Inte har kunnat förutse och I enlighet med de strikta 
villkoren i det tillämpliga direktivet. 3a 
Västernorrlands läns Trafik AB, nedan kallad Länstrafiken, har idag ett 
biljettmaskinsystem som ursprungligen levererades av företaget CPT Nordic 
AB. Systemet används för försäljning av färdbevis som berättigar till 
resor i det trafikutbud som länstrafiken erbjuder. Den övervägande delen 
av intäkterna till länstrafiken genereras I systemet vilket gör det l hög 
grad kritiskt för verksamheten. 
CPT Nordic AB försattes 28.10.2008 I konkurs. Det av det norska^ företaget 
Fara Ticketing ASA ägda dotterbolaget CPT Nordic Ticketing AB förvarvade 
B.12.2008 Inkråmet I konkursboet inkluderande underhålls- och driftavtal 
för länstrafikens biljettmaskinsystem. Dotterbolagets firma ändrades 
senare till Fara Sweden AB (Fara) , 
I ett brev daterat 26.1.2011 meddelade Fara att bolaget kommer att "fasa 
ut" länstrafikens system och att inga dedikerade resurser för underhåll av 
systemet kommer att tillhandahållas efter 31.12.2011. Efter begäran om 
klarläggande har Fora tydligt informerat att blljettmaskinsystemet Inte 
kommer att kunna underhållas, driftas och utvecklas efter 31.12.2011. 
Detta Innebär att en för länstrafiken ej acceptabel situation uppstår då 
säkerställandet av verksamhetens intäktsgenererlng riskeras. 
Länstrafiken kan konstatera att det, med hänsyn till de mycket omfattande 
riskerna för verksamheten på såväl kort som lång sikt, inte ar möjligt att 
driva verksamheten vidare utan kontinuerligt underhåll och utveckling av 
biljettmaskinsystemet. Länstrafiken kan vidare konstatera att det, med 
hänsyn till biljettmaskinsystemets komplexitet och det förhållandet att 
endast Fara har tillgång till nödvändig information om systemet, Inte är 
möjligt att upphandla underhåll och utveckling av systemet av annan än 
Fara. Slutligen konstateras att en upphandling av ett nytt biljettsystem 
skulle ta avsevärd tid och Innebära att ett nytt system Inte skulle kunna 
tas 1 bruk förrän tidigast under senare delen av 2013. 
Sammantaget gör Länstrafiken bedömningen att det är absolut nödvändigt att 
tilldela kontraktet, men att synnerlig brådska, orsakad av omständigheter 
som Inte kunnat förutses av Länstrafiken, gör det omöjligt att hålla 
tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med 
föregående annonsering. Mot denna bakgrund avser Länstrafiken att tilldela 
Fara det aktuella kontraktet. 

I V . 3 ) A D M I N I S T R A T I V I N F O R M A T I O N 

Avd lA. .4_. 
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I V . 3 .2 ) T id igare of fent l iggörandeCn) a n g å e n d e s a m m a kontrakt 

A V S N I T T V: K O N T R A K T S T I L L D E L N I N G 

K O N T R A K T N R : 1 

V. 3 , NAMN OCH A D R E S S FÖR DEN E K O N O M I S K A OPERATÖR SOM B E S L U T E T OM 

T I L L D E L N I N G GÄLLER 
Fara Asa 
Fosenkala 3 
7010 Trondheim 

N O R G E 
Telefon +47 81552830 

I n t e r n e t : http://www.fara.nn/  
Fax +47 73524488 

som kan bil utlagt pl tredje parter xonrraKtet 

SS r̂* k ° " t r a " «™ "was 

A V S N I T T V I : K O M P L E T T E R A N D E U P P L Y S N I N G A R 

V I . 1 , ÅR K O N T R A K T E T KNUTET T I L L NÅGOT P R O J E K T O C H / E L L E R PROGRAM SOM 

F I N A N S I E R A S MED E U - M E D E L ? 
Nej 

V I . 2 ) K O M P L E T T E R A N D E I N F O R M A T I O N 

I D : 10816-129441-2011. 

30 5 2 0 1 1 ™ " A V S Ä N D A N D E A V M E D D E L A N D E T : 

2011-07-07 
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SVERIGES DOMSTOLAR 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
ldagande måste Er slaivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
N i fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överldagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
ldagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om ldaganden är en part som företräder det all
männa, ska överldagandet alkid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det fmns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överldagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överldagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till Idagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet — och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om ldaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överldagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som ldaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som ldaganden vil l få till stånd, 

5. de bevis som ldaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särsldlt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet. 

wvw.domstol.se 


